

Procedura aperta - Realizzazione della stazione di interscambio di Piazzale Cialdini di Mestre – Venezia

CIG 5611087F75 – Settori speciali

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- di aver pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, 5^a serie Speciale – Contratti pubblici – in data 24.02.2014 procedura aperta per l'affidamento delle opere in oggetto per un importo a base d'asta pari ad Euro 1.167.550,21, oltre oneri fiscali;
- che la gara d'appalto è in corso di svolgimento;
- che l'opera è finanziata con risorse proprie di PMV S.p.A. come indicato anche al punto 13 del bando di gara;
- che, tuttavia, il Comune di Venezia avrebbe dovuto assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie a PMV S.p.A. attraverso il loro trasferimento previa approvazione del bilancio di previsione per il 2014 da disporsi entro il 31.7.2014;
- che, a seguito dei recenti eventi che hanno interessato il Comune di Venezia e che hanno portato ad un commissariamento dello stesso sino alla elezione del nuovo Sindaco, allo stato, non è prevedibile la data entro cui la ricopertura finanziaria dell'opera possa avere luogo da parte del Comune di Venezia;
- che, dunque, si rende opportuno sospendere la procedura di gara quantomeno sino al prossimo 31 luglio 2015;
- visti gli avvisi pubblicati in data 2 luglio 2014, 10 settembre 2014, 13 ottobre 2014 e 4 dicembre 2014, e considerato che rimangono invariati i presupposti per il rinvio;

Visto il punto 18 del Disciplinare di gara

DISPONE

- 1) la sospensione della procedura di gara in oggetto è ulteriormente prorogata al 31 luglio 2015;
- 2) di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara;
- 3) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di PMV S.p.A..

Mestre – Venezia, 31 marzo 2015

Il RUP
Dott. A. Stifanelli

